



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione nr. 1142 Del 24/09/2026

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO DOPERA E FINALE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA INFANZIA COLLODI DI SFERRACAVALLLO (CUP.I49I23000010006), A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 23/06/2022, FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR FUTURA M2C3-INV.1.1 (GIA M4C1-INV.3.3) CUP.I49I23000010006 - CIG B23E57D97B. AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) versione consolidata;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
- il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto

finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della L. 30/12/2020, n. 178;
- il D.L. 06 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29/12/2021 n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferite al PNRR;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

Vista la nota del 31/08/2026 in atti prot. 35794 del 01/09/2026, a firma del Direttore del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione per il PNRR, con la quale viene comunicato a questo Comune che con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24/08/2026, n. 176, l'intervento in oggetto contraddistinto con il CUP I49I23000010006, già finanziato nell'ambito della misura PNRR M4C1-I.3.3, è inserito tra le progettualità coerenti con le finalità e con gli

obiettivi della misura M2C3-I.1.1 del medesimo PNRR, in quanto coerente con il relativo target europeo di riferimento;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 706 del 21/06/2024, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 116 ed Allegato II.14 Sezione III del medesimo Codice, i servizi di ingegneria e architettura relativi al collaudo tecnico amministrativo e al Collaudo Statico, in corso d'opera e finale, dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola infanzia "Collodi" di Sferracavallo, in Via Tevere, 36 – Orvieto (TR), sono stati affidati a INGENIUM ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Orvieto (TR), Via L. Maitani, C.F./P.IVA 01438050559;

Ricordato che con la stessa Determinazione è stato preso atto che l'attività di collaudo sarebbe stata svolta dall'ing. Roberto Lorenzotti della società INGENIUM ENGINEERING S.R.L., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. A682 dal 30/03/1995;

Richiamato il contratto stipulato mediante lettera commerciale sottoscritta dalle parti in data 15/07/2024;

Dato atto che in data 26/06/2026 i lavori sono stati formalmente ultimati, come da relativo verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori;

Vista la nota del 23/09/2026, pervenuta tramite PEC ed acquisita agli atti al prot. gen. n. 39241 del 24/09/2026, con la quale il collaudatore dei lavori in oggetto Ing. Roberto Lorenzotti per conto della società INGENIUM ENGINEERING S.R.L., ha avanzato istanza di proroga del termine di ultimazione del servizio, richiedendo la nuova scadenza del 20/10/2026;

Vista la successiva nota del 24/09/2026, presentata dal collaudatore mediante PEC acquisita agli atti al prot. gen. n. 39375 del 24/09/2026, con la quale vengono trasmesse le motivazioni integrative all'istanza di proroga, rappresentando che sussistono interlocuzioni in atto tra Direttore dei Lavori, Impresa e Collaudatore che non consentono di chiudere efficacemente le attività di collaudo della parte impiantistica, e si riserva il rinnovo di ulteriore proroga;

Preso atto delle ragioni poste alla base della richiesta di proroga;

Considerato che:

- tali ragioni non sono imputabili all'affidatario e le cause del ritardo non si ritengono imputabili direttamente al professionista;
- la proroga non comporta maggiori oneri per la Stazione Appaltante e non modifica gli altri obblighi contrattuali;
- la concessione della proroga richiesta non compromette il rispetto delle scadenze previste dal PNRR;

Preso atto che il collaudatore ing. Roberto Lorenzotti per conto della società affidataria è nella condizione di non poter rispettare il termine ultimo di consegna previsto in tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per cause a lui non direttamente riconducibili;

Ritenuto che:

- sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di proroga avanzata dal professionista ing. Roberto Lorenzotti per conto della società INGENIUM ENGINEERING S.r.l.;
- debbono rimanere invariati tutti gli altri patti e condizioni del contratto di appalto, ivi compresi obblighi penali e responsabilità;

Vista la relazione istruttoria a firma del sottoscritto in qualità di RUP in data 24/09/2026, prot. gen. n. 39406 di pari data con la quale propone di concedere a INGENIUM ENGINEERING S.r.l. la proroga al termine di esecuzione del servizio di ingegneria ed architettura per il collaudo dei lavori in oggetto;

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, di concedere al collaudatore una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione del servizio fino al 20/10/2016;

Atteso che la proroga viene accordata a condizione che il collaudatore non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali;

Verificata mediante consultazione "on line" del Durc Numero Protocollo INPS_52079715 Scadenza validità 30/12/2026, e mediante acquisizioni di certificazioni INARCASSA in data 24/09/2026 n. SI005211/171.2.2/STAP016, in atti prot. n. 0039348 del 24/09/2026, e n. 616890/171.2.1/STAP03 in atti prot. gen. n. 0039347 del 24/09/2026, la regolarità contributiva della società di ingegneria e del professionista incaricato del collaudo;

Richiamato l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in materia di modifiche e proroghe dei contratti in corso di esecuzione;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la L. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107, commi da 1 a 6, e l'art.147-bis;
- il D.Lgs. 165/2001, e in particolare l'art. 4;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 29/06/2026, con il quale è stato conferito al sottoscritto, arch. Rocco Olivadese, l'incarico di direzione del Settore 4 - Tecnico fino al 31/12/2026;
- il D.Lgs. 36/2023 e relativi Allegati;
- i dispositivi normativi, le circolari, i vincoli ed i principi, nessuno escluso, di cui al P.N.R.R.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di considerare** le premesse, che s'intendono qui integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/90;
2. **Di concedere**, per i motivi espressi in premessa, a INGENIUM ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Orvieto (TR), Via L. Maitani, C.F./P.IVA 01438050559 la proroga al termine di esecuzione del servizio di ingegneria e architettura per il collaudo dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola infanzia "Collodi" di Sferracavallo, in Via Tevere, 36 – Orvieto (TR), al 20/10/2026;
3. **Preso e dato atto** che il collaudatore si riserva il rinnovo di ulteriore proroga;
4. **Di dare atto** e precisare che:
 - la proroga non comporta alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
 - restano integralmente confermati tutti gli altri obblighi contrattuali e le condizioni previste dal contratto di appalto e disciplinare prestazionale;
 - la nuova scadenza per la conclusione del servizio è fissata al 20/10/2026;
 - la concessione della proroga non compromette il rispetto delle scadenze previste dal PNRR
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile ed è immediatamente esecutivo;
6. **Di dare atto** altresì che RUP dell'intervento in oggetto e RdP è il sottoscritto arch. Rocco Olivadese, Dirigente del Settore 4 Tecnico;
7. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
8. **Di comunicare** l'adozione del presente provvedimento all'Impresa esecutrice al Direttore dei lavori al coordinatore della sicurezza e al collaudatore
9. **Di provvedere** alle pubblicazioni in ordine alla generale conoscenza e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il RUP
Arch. Rocco Olivadese

Il Dirigente del Settore 4 - Tecnico
Arch. Rocco Olivadese

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Rendiamoci conto di cosa serve davvero

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Orvieto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Olivadese Rocco in data 24/09/2026