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         COMUNE DI ORVIETO 
                     Provincia di Terni 

                                                         __________________________________ 
 

 
 

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici 
 

Determinazione nr. 1289 Del 20/10/2026 
 
 
  

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO E STATICO IN 
CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
DELLA SCUOLA INFANZIA COLLODI DI SFERRACAVALLO A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE D.M. 23/06/2022, FINANZIATI DALL  UNIONE EUROPEA 
NEXTGENERATIONEU - PNRR FUTURA M2C3-INV.1.1 (GIA M4C1-INV.3.3) 
CUP.I49I23000010006 - CIG B23E57D97B. AUTORIZZAZIONE ALLA SECONDA 
PROROGA CONTRATTUALE. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati:  
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) versione consolidata; 
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  
- il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;  
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 

«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive 
modificazioni e integrazioni;  

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante 
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
per l'efficienza della giustizia»; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e successive 
modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto “Assegnazione delle risorse finanziarie 
previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”; 

- il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per 
la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto 
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finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e 
target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel 
Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; 

- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che 
integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi 
dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure 
relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art. 1, 
comma 1042, della L. 30/12/2020, n. 178; 

- il D.L. 06 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29/12/2021 n. 233, 
recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, 
recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR)”;  

- il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 
2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimento complementari al PNRR (PNC), 
nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;  

- il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, L. 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;  

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferite al PNRR; 
 
Richiamati inoltre: 
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm) e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento 
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;  

- la Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze;  

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli 
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento 
(UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la 
realizzazione di una riforma o di un investimento;  

 
Vista la nota del 31/08/2026 a firma del Direttore del Ministero dell’Istruzione e del Merito – 
Unità di missione per il PNRR, con la quale viene comunicato a questo Comune che con decreto 
del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24/08/2026, n. 176, l’intervento in oggetto 
contraddistinto con il CUP I49I23000010006, già finanziato nell’ambito della misura PNRR M4C1-
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I.3.3, è inserito tra le progettualità coerenti con le finalità e con gli obiettivi della misura M2C3-
I.1.1 del medesimo PNRR, in quanto coerente con il relativo target europeo di riferimento; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 706 del 21/06/2024, esecutiva a tutti gli effetti di legge, 
con la quale sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 116 ed Allegato II.14 
Sezione III del medesimo Codice, i servizi di ingegneria e architettura relativi al collaudo tecnico 
amministrativo e al Collaudo Statico, in corso d’opera e finale, dei lavori di demolizione e 
ricostruzione della scuola infanzia “Collodi” di Sferracavallo, in Via Tevere, 36 – Orvieto (TR), sono 
stati affidati a INGENIUM ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Orvieto (TR), Via L. Maitani, 
C.F./P.IVA 01438050559; 
 
Ricordato che con la stessa Determinazione è stato preso atto che l’attività di collaudo sarebbe 
stata svolta dall’ing. Roberto Lorenzotti della società INGENIUM ENGINEERING S.R.L., iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. A682 dal 30/03/1995; 
 
Richiamato il contratto stipulato mediante lettera commerciale sottoscritta dalle parti in data 
15/07/2024; 
 
Dato atto che in data 26/06/2026 i lavori sono stati formalmente ultimati, come da relativo 
verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori; 
 
Ricordato che come da CSA l’attività di collaudo doveva concludersi entro tre mesi dalla fine 
lavori; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 24/9/2026 con la quale è stata autorizzata 
una prima proroga del termine contrattuale per l’esecuzione del servizio di collaudo, fino al 
20/10/2026; 
 
Vista l’istanza in data 19/10/2026, pervenuta tramite PEC ed acquisita agli atti al prot. gen. n. 
43346 del 19/10/2026, con la quale il collaudatore dei lavori in oggetto Ing. Roberto Lorenzotti per 
conto della società INGENIUM ENGINEERING S.R.L., ha chiesto una seconda proroga del termine di 
ultimazione del servizio, fino al 30/11/2026, rappresentando che risultano ancora in corso 
interlocuzioni e verifiche conseguenti agli esiti delle prove in campo e funzionali effettuate, con 
particolare riferimento alle infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura, agli interventi 
programmati dall’impresa esecutrice, nonché alle riserve formulate dalla stessa impresa e alle 
relative controdeduzioni della direzione lavori; 
 
Preso atto: 
- delle ragioni poste alla base della richiesta di proroga;   
- che il collaudatore ing. Roberto Lorenzotti per conto della società affidataria è nella 

condizione di non poter rispettare il termine precedentemente assegnato, per cause a lui non 
direttamente riconducibili;   
 

Considerato che: 
- tali ragioni ed il ritardo non si ritengono imputabili direttamente alla condotta del 

professionista; 
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- l’ulteriore proroga non comporta maggiori oneri per la Stazione Appaltante e non modifica gli 
altri obblighi contrattuali;  

- la concessione della proroga richiesta non compromette il rispetto delle scadenze previste dal 
PNRR; 

 
Ritenuto che: 
- sussistono i presupposti per accogliere l’istanza di proroga avanzata dall’ing. Roberto 

Lorenzotti per conto della società INGENIUM ENGINEERING S.r.l.; 
- debbono rimanere invariati tutti gli altri patti e condizioni del contratto di appalto, ivi 

compresi obblighi penali e responsabilità; 
 
Vista la relazione istruttoria a firma del sottoscritto in qualità di RUP in data 20/10/2026, prot. 
gen. n. 43408 di pari data, concernente l’argomento in oggetto; 
 
Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, di concedere al collaudatore una proroga del 
termine contrattuale per l’ultimazione del servizio fino al 30/11/2026; 
 
Atteso che la proroga viene accordata a condizione che il collaudatore non possa accampare diritti 
o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali; 
 
Verificata mediante consultazione “on line” del Durc Numero Protocollo INPS_52079715 Scadenza 
validità 30/12/2026, e mediante acquisizioni di certificazioni INARCASSA in data 24/09/2026 n. 
SI005211/171.2.2/STAP016, in atti prot. n. 0039348 del 24/09/2026, e n. 616890/171.2.1/STAP03 
in atti prot. gen. n. 0039347 del 24/09/2026, la regolarità contributiva della società di ingegneria e 
del professionista incaricati del collaudo; 
 
Richiamato l’art. 120 del D.L.gs.  36/2023 in materia di modifiche e proroghe dei contratti in corso 
di esecuzione; 
 
Visti:  
- lo Statuto dell’Ente;  
- la L. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

procedimenti amministrativi”;  
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 107, commi da 1 a 6, e l’art.147-bis;  
- il D.Lgs. 165/2001, e in particolare l’art. 4;  
- il Decreto Sindacale n. 12 del 29/06/2026, con il quale è stato conferito al sottoscritto, arch. 

Rocco Olivadese, l’incarico di direzione del Settore 4 - Tecnico fino al 31/12/2026;  
- il D.Lgs. 36/2023 e relativi Allegati;  
- i dispositivi normativi, le circolari, i vincoli ed i principi, nessuno escluso, di cui al P.N.R.R.;  
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000; 
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DETERMINA 
 
1. Di considerare le premesse, che s’intendono qui integralmente riportate, quale parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 
241/90;  
 

2. Di concedere, per i motivi espressi in premessa, a INGENIUM ENGINEERING S.R.L. con sede 
legale in Orvieto (TR), Via L. Maitani, C.F./P.IVA 01438050559, una seconda proroga del 
termine per il collaudo dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola infanzia “Collodi” 
di Sferracavallo, in Via Tevere, 36 – Orvieto (TR), fino al 30/11/2026; 
 

3. Di dare atto e precisare che:  
- la proroga non comporta alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;  
- restano integralmente confermati tutti gli altri obblighi contrattuali e le condizioni previste 

dal contratto di appalto e disciplinare prestazionale;  
- la nuova scadenza per la conclusione del servizio di collaudo è  fissata al 30/11/2026;  
- la concessione della proroga non compromette il rispetto delle scadenze previste dal PNRR; 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile ed è immediatamente 

esecutivo;  
 

5. Di dare atto altresì che RUP dell’intervento in oggetto e RdP è il sottoscritto arch. Rocco 
Olivadese, Dirigente del Settore 4 Tecnico;  

 
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;  
 
7. Di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’Impresa esecutrice al Direttore dei 

lavori al coordinatore della sicurezza e al collaudatore  
 

8. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine alla generale conoscenza e agli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 
 

Il RUP 
Arch. Rocco Olivadese 

Il Dirigente del Settore 4 - Tecnico 
Arch. Rocco Olivadese 

 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Orvieto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Olivadese Rocco in data 20/10/2026


